

HOTĂRÂREA nr..... din

privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 337 / 26.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.650.000 lei, de la data de 22.06.2022 până la data de 22.09.2022 inclusiv

Având în vedere:

- Adresa AFIR/CRFIR 5VEST Timisoara nr. 663/03.05.2022 înregistrată la noi sub nr. 425/10.05.2022;
- Nota explicativă modificare contract finanțare nr.927/07.04.2022 înregistrată la noi sub nr. 424/08.04.2022 ;
- referatul nr. 2933/12.05.2022 al domnului primar privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile;
- Proiectul de hotărâre nr. 2934/12.05.2022 privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Hălmagiu, județul Arad" în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RM00021550200385 / 07.12.2016 și actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Hălmagiu prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma inițiată.

În temeiul dispozițiilor art. 126, art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b, c și d, alin. (4), lit. „d” și „e”, art. 139 alin. (3) lit. „d” și art. 196, alin.(1) lit. „a” din OUG 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL HĂLMAGIU, JUDEȚUL ARAD adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aproba **solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 337 / 26.07.2017** de la FNGCIMM SA IFN în valoare de **1.650.000 lei**, de la data de **22.06.2022** până la data de **22.09.2022** inclusiv, respectiv cu 15 zile calendaristice peste noua durată de execuție solicitată, conform art. 4(5) din contractul de finanțare, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Halmagiu, judetul Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RM00021550200385 / 07.12.2016 și actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica

- Instituției Prefectului – județul Arad;
- Primarului comunei Hălmagiu;
- Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Hălmagiu;
- FNGCIMM SA IFN
- Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);
- Afișare la sediu și pe site-ul www.primariahalmagiu.ro

**Inițiator,
Primar,
Gheorghe DĂRĂU**



ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA HĂLMAGIU
Nr. 2933/12.05.2022

REFERAT DE APROBARE

Referitor la:

- **solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 337 / 26.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.650.000 lei, de la data de 22.06.2022 pana la data de 22.09.2022 inclusiv**

Primarul comunei Hălmagiu, jud. Arad, având în vedere:

- **Necesitatea si oportunitatea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 337/26.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.650.000 lei, de la data de 22.06.2022 pana la data de 22.09.2022 inclusiv, respectiv cu 15 zile calendaristice peste noua durata de executie solicitata, conform art. 4(5) din contractul de finantare în vederea garantării obligațiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Hălmagiu, județul Arad", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RM00021550200385 / 07.12.2016 și actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).**
- **Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare emisa de CRFIR 5 VEST cu nr. 663/03.05.2022 inregistrata la noi sub nr. 425/10.05.2022;**

Temei legal:

- **În temeiul dispozițiilor art. 126, art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b, c si d, alin. (4), lit. „d” si „e”, art. 139 alin. (3) lit. „d” și art. 196, alin.(1) lit. „a” din OUG 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,.**

Ținând cont de cele prezentate mai sus supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 337 / 26.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.650.000 lei, de la data de 22.06.2022 pana la data de 22.09.2022 inclusiv.

Primar,
Gheorghe DĂRĂU



Nr. 425 din 10.05.2022



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



C.R.F.I.R. 5 Vest

Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces

SIBA Nr. 663/03.05.2022

C3.5 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Către: COMUNA HĂLMAGIU

În atenția: d-lui primar Gheorghe DĂRĂU

Ref: C 0720RM00021550200385/07.12.2016

Stimate domnule primar,

În urma verificării Notei explicative și a Memoriului justificativ emise cu nr. 423/06.04.2022, privind modificarea Contractului de finanțare nr. C 0720RM00021550200385/07.12.2016, depuse de dumneavoastră în sistemul on-line și înregistrate la CRFIR 5 VEST cu nr. 927/07.04.2022, în vederea întocmirii actului adițional, vă rugăm să prezentați următoarele documente:

1. Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului, valabilă pentru o perioadă de timp mai mare cu 15 zile calendaristice față de durata de execuție a Contractului de finanțare solicitată prin documentația depusă, respectiv, până la data de 22.09.2022.

Vă rugăm să ne transmiteți documentele mai sus menționate în maxim 10 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării.

Cu stimă,

Director general adjunct CRFIR 5 VEST
Iulian BUCĂȚARU

Iulian
Bucataru

Digitally signed by
Iulian Bucataru
Date: 2022.05.03
18:38:43 +03'00'

Director CRFIR 5 VEST

Eugen POPESCU

David

Digitally signed by
David Eugen

Eugen

Popescu

Popescu

Date: 2022.05.03
14:25:59 +03'00'

Verificat Șef SIBA

Gina LAZĂR

Gina-Mihaela

Digitally signed by Gina-
Mihaela Lazar
Date: 2022.05.03
14:09:11 +03'00'

Lazar

Întocmit Expert SIBA

Ioan GUȘU

Ioan
Gusu

Digitally signed
by Ioan Gusu
Date:
2022.05.03
11:51:46 +03'00'



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest
Timișoara, Calea Buziașului, nr. 11A; Tel.: 0356 860 234,
E – mail: crfir5timisoara@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro

CONFIDENȚIAL

Formularul C3.1
Nr.423 din 06.04.2022

MINISTERUL AGRICULTURII și DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA pentru FINANȚAREA
INVESTIȚIILOR RURALE
CENTRUL REGIONAL pentru
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
5 VEST


Nr. 424 din 08.04.2022

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Numărul contractului de finanțare:	C 0720RM00021550200385
Titlul proiectului:	"MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL IN COMUNA HALMAGIU, JUDETUL ARAD"
Numele beneficiarului:	COMUNA HALMAGIU
Numele Responsabilului legal:	DARAU GHEORGHE

	Contractul original	Act adițional propus
Bugetul (RON)	4.436.591,79	4.436.591,79
Durata	36 luni	69 luni
Data expirării	07.12.2019	07.09.2022

Obiectivul contractului	"MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL IN COMUNA HALMAGIU, JUDETUL ARAD"
Informații de bază	<p>Acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare C 0720RM00021550200385/07.12.2016 în vederea realizării proiectului "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in Comuna Halmagiu, județul Arad".</p> <p>Proiectul pentru care s-a semnat contract de finanțare în data 07.12.2016, se află în curs de implementare, în sensul că, la momentul actual, beneficiarul a obținut avizarea lucrărilor rest de executat și a serviciilor de întocmire și depunere a cererii de finanțare, întocmire DALI, dirigintie de santier, a încasat avansul, și a depus dosarele cererilor de plată aferente tranșelor 1, 2, 3 și 4.</p> <p>Prin semnarea actului adițional nr. 7 la Contractul de Finanțare, durata de execuție a contractului a fost stabilită la 66 de luni astfel ca durata de realizare a investiției și implementare a proiectului este de 63 de luni, respectiv până la data de 07.03.2022, termen până la care poate fi depusă ultima cerere de plată.</p> <p>La momentul actual lucrările de modernizare</p>

	<p>infrastructura rutiera sunt finalizate, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a fost semnat urmand a se pregati actele si documentele necesare intocmirii dosarului final cererii de plata.</p> <p>In vederea depunerii dosarului cererii de plata finale conform cerintelor autoritatii contractante, este necesar a se prezenta la ultima cerere de plata documente privind modul de asigurare al garantiilor lucrarilor executate pentru perioada de notificare a defectelor. Tinand cont de faptul ca societatea de asigurari cu care a fost incheiata polita de asigurare a intrat in faliment; urmare punctului de vedere al ANAP privind acceptarea garantiilor de buna executie emise de catre IFN precum si a Informarii de presa din 20 ianuarie 2022 a AFIR, pentru depunerea cererii de plata finale este necesar a se obtine polita de garantie de buna executie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.</p> <p>Conform celor prezentate mai sus, comuna Halmagiu, ca si beneficiar al Contractului de Finantare mai sus amintit, solicita Autoritatii Contractante, conform clauzelor contractuale, prelungirea duratei de executie a Contractului de Finantare cu 3 luni, respectiv pana la data de 07.09.2022, astfel ca durata totala de executie a contractului va fi de 69 de luni. Totodata mentionam faptul ca vom obtine si prelungirea valabilitatii Scrisorii de garantare de restituire a avansului nr. 337/26.07.2017 in termenele prevazute de legislatia in vigoare.</p>	
<p>Actiunea cerută și termenul limită (cu explicații)</p>	<p>Solicitam Autoritatii Contractante aprobarea modificarii Contractului de Finantare prin act aditional pentru prelungirea duratei de executie a Contractului de Finantare cu 3 luni, respectiv pana la data de 07.09.2022.</p>	
<p>Semnătura reprezentantului legal</p>	<p>Semnătura</p> 	<p>Data 06.04.2022</p>

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos

Capitol din buget	Contractul original	Act aditional propus	Bugetul revizuit

Data 06.04.2022

BENEFICIAR

Nume prenume: DARAU GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila

